

Bando per RI/SS - CYBER4.0 --- xxxx

Piano Finanziario

TITOLO PROGETTO	ConTI: Contextual threat intelligence to minimize cost and optimize remediation		
-----------------	---	--	--

Proponente (DENOMINAZIONE COMPLETA):	Haruspex srl	Dimensione Azienda:	Micro azienda
--------------------------------------	--------------	---------------------	---------------

Proponente (C.F. e P.Iva):	01437790114
----------------------------	-------------

Riepilogo	RIEPILOGO COSTI						Totale
	COSTO ESPOSTO						
Categoria di Costo	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5		
1) Ricerca Industriale							
a) Personale	34.965,36	34.965,36	55.251,26				125.181,99
b) Strumentazione e attrezzature	0,00	0,00	0,00				0,00
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti	0,00	20.000,00	0,00				20.000,00
d) Spese generali	5.244,80	8.244,80	8.287,69				21.777,30
e) Altri costi d'esercizio	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale Ricerca Industriale	40.210,17	63.210,17	63.538,95				166.959,29
2) Sviluppo Sperimentale							
a) Personale				18.038,50	47.371,67	0,00	65.410,17
b) Strumentazione e attrezzature				0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
d) Spese generali				2.705,78	7.855,75	0,00	10.561,53
e) Altri costi d'esercizio				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sperimentale				20.744,28	60.227,42	0,00	80.971,69
TOTALE	40.210,17	63.210,17	63.538,95	20.744,28	60.227,42	0,00	247.930,98

controllo spese generali

costo progetto 247.930,98

spese generali 32.338,82

SG congrue

Haruspex srl	COSTI SINGOLA AZIENDA						Totale
DIMENSIONE (specificare se Micro/Piccola/Media; Grande - Impresa)	COSTO ESPOSTO						
Categoria di costo	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5		
1) Ricerca Industriale							
a) Personale	28.248,76	28.248,76	55.251,26				111.748,79

b) Strumentazione e attrezzature	0,00	0,00	0,00				0,00
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
d) Spese generali	4.237,31	5.737,31	8.287,69				18.262,32
e) Altri costi d'esercizio	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale Ricerca Industriale	32.486,08	43.986,08	63.538,95				140.011,11
2) Sviluppo Sperimentale							
a) Personale				18.038,50	27.694,87	0,00	45.733,37
b) Strumentazione e attrezzature				0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
d) Spese generali				2.705,78	4.904,23	0,00	7.610,01
e) Altri costi d'esercizio				0,00	0,00		0,00
Totale Sviluppo sperimentale				20.744,28	37.599,10		58.343,37
TOTALE	32.486,08	43.986,08	63.538,95	20.744,28	37.599,10	0,00	198.354,48

controllo spese generali

costo progetto 198.354,48

spese generali 25.872,32

SG congrue

Leonardo S.p.a.	COSTI SINGOLA AZIENDA						
DIMENSIONE (specificare se Micro/Piccola/Media; Grande - Impresa)	COSTO ESPOSTO						
Categoria di costo	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5		Totale
1) Ricerca Industriale							
a) Personale	6.716,60	6.716,60	0,00				13.433,20
b) Strumentazione e attrezzature	0,00	0,00	0,00				0,00
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti	0,00	10.000,00	0,00				10.000,00
d) Spese generali	1.007,49	2.507,49	0,00				3.514,98
e) Altri costi d'esercizio	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale Ricerca Industriale	7.724,09	19.224,09	0,00				26.948,18
2) Sviluppo Sperimentale							
a) Personale				0,00	19.676,80	0,00	19.676,80
b) Strumentazione e attrezzature				0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti				0,00	0,00	0,00	0,00
d) Spese generali				0,00	2.951,52	0,00	2.951,52
e) Altri costi d'esercizio				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sperimentale				0,00	22.628,32	0,00	22.628,32
TOTALE	7.724,09	19.224,09	0,00	0,00	22.628,32	0,00	49.576,50


controllo spese generali

costo progetto 49.576,50

spese generali 6.466,50

SG congrue

I	II	III	IV	I	II
2021				2022	
gen	feb	mar	apr	mag	giu



Haruspex srl	Mesi/uomo Ore Costo					I II III IV I II																	
	24,21 3470,10 € 111.748,79					2021						2022											
	Costo orario	% impegno ore	Mesi impegno	Ore imputate	Costo imputato	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu
RICERCA INDUSTRIALE																							
WP1 - Definizione del formalismo per la comunicazione di TI																							
Federico Tonelli	38,18	68%	2,04	292,40	11.163,83 €	X	X	X															
Alessandro Bertolini	29,24	68%	2,04	292,40	8.549,78 €	X	X	X															
Jacopo Lipilini	29,19	68%	2,04	292,40	8.535,16 €	X	X	X															
TOTALE			6,12	877,20	28248,76																		
WP 2 - Costruzione di digital twin a partire da TI																							
Federico Tonelli	38,18	68%	2,04	292,40	11.163,83 €							X	X	X									
Alessandro Bertolini	29,24	68%	2,04	292,40	8.549,78 €							X	X	X									
Jacopo Lipilini	29,19	68%	2,04	292,40	8.535,16 €							X	X	X									
TOTALE			6,12	877,20	28248,76																		
WP3 - Estensioni engine di simulazione																							
Federico Tonelli	38,18	57%	3,99	571,90	21.835,14 €							X	X	X	X	X	X	X					
Alessandro Bertolini	29,24	57%	3,99	571,90	16.722,36 €							X	X	X	X	X	X	X					
Jacopo Lipilini	29,19	57%	3,99	571,90	16.693,76 €							X	X	X	X	X	X	X					
TOTALE			11,97	1715,70	55251,26																		

Leonardo S.p.a.	Mesi/uomo Ore Costo					I II III IV I II																	
	3,66 524,60 € 13.433,20					2021						2022											
	Costo orario	% impegno ore	Mesi impegno	Ore imputate	Costo imputato	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu
RICERCA INDUSTRIALE																							
WP1 - Definizione del formalismo per la comunicazione di TI																							
Verde Nino Vincenzo	66	5%	0,15	21,50	1.419,00 €	X	X	X															
Mariani Matteo	22	56%	1,68	240,80	5.297,60 €	X	X	X															
TOTALE			1,83	262,30	6716,60																		
WP 2 - Costruzione di digital twin a partire da TI																							
Verde Nino Vincenzo	66	5%	0,15	21,50	1.419,00 €							X	X	X									
Mariani Matteo	22	56%	1,68	240,80	5.297,60 €							X	X	X									
TOTALE			1,83	262,30	6716,60																		
WP3 - Estensioni engine di simulazione																							
			0,00	0,00	- €							X	X	X									
			0,00	0,00	- €							X	X	X									
TOTALE			0,00	0,00	0,00																		

				Mesi/uomo	Ore	Costo																												
				8,50	1433,33	€ 45.733,37	I				II				I				II															
								2021												2022														
		Costo	% impegno	Mesi	Ore	Costo imputato	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu										
		orario	ore	impegno	imputate																													
Haruspex srl																																		
SVILUPPO SPERIMENTALE																																		
WP4 - Indicazioni per la gestione del rischio																																		
Federico Tonelli		38,18	25%	1,00	143,33	5.472,47 €																	X	X	X	X								
Alessandro Bertolini		29,24	50%	2,00	286,67	8.382,13 €																	X	X	X	X								
Jacopo Lipilini		29,19	25%	1,00	143,33	4.183,90 €																	X	X	X	X								
TOTALE				4,00	573,33	18038,50																												
WP5 - Validazione																																		
Federico Tonelli		38,18	50%	1,50	286,67	10.944,93 €																	X	X	X	X								
Alessandro Bertolini		29,24	50%	1,50	286,67	8.382,13 €																	X	X	X	X								
Jacopo Lipilini		29,19	50%	1,50	286,67	8.367,80 €																	X	X	X	X								
TOTALE				4,50	860,00	27694,87																												
nominativo 1			0%	0,00	0,00	- €																	X	X	X	X								
nominativo 2			0%	0,00	0,00	- €																	X	X	X	X								
TOTALE				0,00	0,00	0,00																												

				Mesi/uomo	Ore	Costo																											
				4,08	584,80	€ 19.676,80	I				II				I				II														
								2021												2022													
		Costo	% impegno	Mesi	Ore	Costo imputato	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu									
		orario	ore	impegno	imputate																												
Leonardo S.p.a.																																	
SVILUPPO SPERIMENTALE																																	
WP4 - Indicazioni per la gestione del rischio																																	
				0,00	0,00	- €																	X	X	X								
				0,00	0,00	- €																	X	X	X								
				0,00	0,00	- €																	X	X	X								
TOTALE				0,00	0,00	0,00																											
WP5 - Validazione																																	
Verde Nino Vincenzo		66	36%	1,08	154,80	10.216,80 €																	X	X	X								
Mariani Matteo		22	100%	3,00	430,00	9.460,00 €																	X	X	X								
				0,00	0,00	- €																	X	X	X								
TOTALE				4,08	584,80	19676,80																											
0																																	
				0,00	0,00	- €																	X	X	X								
				0,00	0,00	- €																	X	X	X								
				0,00	0,00	- €																	X	X	X								
TOTALE				0,00	0,00	0,00																											

Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti

RICERCA INDUSTRIALE				
Haruspex srl	WP1	WP2	WP3	Totale
Fornitura Sapienza		10000	(inserire importo)	10000
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	10000	0	10000

Leonardo S.p.a.				
WP1	WP2	WP3	Totale	
	10000			10000
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	10000	0	10000

SVILUPPO SPERIMENTALE				
Haruspex srl	WP4	WP5	Totale	
Fornitura Partner Consorzio		5000	(inserire importo)	0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	5000	0	5000

Leonardo S.p.a.				
WP4	WP5	Totale		
				0
descrizione				0
test				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	0	0	0

RICERCA INDUSTRIALE				
Haruspex srl	WP1	WP2	WP3	Totale
Strumentazione e attrezzature	(inserire importo)	(inserire importo)	(inserire importo)	
test				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	0	0	0
Altri costi di esercizio	WP1	WP2	WP3	
test				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	0	0	0

SVILUPPO SPERIMENTALE				
Haruspex srl	WP4	WP5		Totale
Strumentazione e attrezzature	(inserire importo)	(inserire importo)	(inserire importo)	
test				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	0	0	0
Altri costi di esercizio	WP4	WP5		
test				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	0	0	0

RICERCA INDUSTRIALE				
Leonardo S.p.a.	WP1	WP2	WP3	Totale
Strumentazione e attrezzature	(inserire importo)	(inserire importo)	(inserire importo)	
test				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	0	0	0
Altri costi di esercizio	WP1	WP2	WP3	
test				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	0	0	0

SVILUPPO SPERIMENTALE				
Leonardo S.p.a.	WP4	WP5		Totale
Strumentazione e attrezzature	(inserire importo)	(inserire importo)	(inserire importo)	
test				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	0	0	0
Altri costi di esercizio	WP4	WP5		
test				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
descrizione				0
TOTALE	0	0	0	0